







**Комплекс мер («Дорожная карта») по созданию и функционированию Центра «Точка роста»**

	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки исполнения
<b>Нормативное обеспечение создания и функционирования Центра «Точка роста»</b>			
1.	Разработка локальных актов, утверждающих: - назначение руководителя Центра «Точка роста»; - положение о деятельности Центра «Точка роста»; - Комплекс мер («Дорожная карта») по созданию и функционированию Центров «Точка роста»; - штатное расписание Центра «Точка роста».	Пулинец А.А.  Патык И.Ю. Глазунова В.Г.  Бойко Т.А., Пулинец А.А. 	До 30 ноября 2021
2.	Разработка локальных актов, утверждающих: - список сотрудников общеобразовательных учреждений, обеспечивающих функционирование Центра «Точка роста», в том числе реализацию основных и дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленностей, программ дополнительного образования естественно-научной и технической направленностей;	Пулинец А.А.,  Пивоварова В.П. 	До 01.04.2022
	- план мероприятий, направленных на обеспечение функционирования Центра «Точка роста», включающий учебно-воспитательные, внеурочные и социокультурные мероприятия в Центре «Точка роста»; мероприятия по повышению профессионального мастерства работников Центра «Точка роста».	Фильченкова Т.И.,  Ринева Н.Г., Полещук А.В.	
<b>Материально- техническое обеспечение создания и функционирования Центров «Точка роста»</b>			
3.	Подготовка документации для проведения конкурсных процедур перечня оборудования для оснащения Центров «Точка роста»	Ерошенко А.В.	До 15 февраля 2022
<b>Организационно - методическое обеспечение создания и функционирования Центров «Точка роста»</b>			
4.	Проведение заседаний рабочей группы по реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	Глазунова В.Г.	По мере необходимости
5.	Обеспечение участия сотрудников и педагогов Центров «Точка роста» в повышении квалификации	Пивоварова В.П., Ринева Н.Г. 	Апрель-июнь 2022
6.	Набор детей, обучающихся по программам Центров «Точка роста»	Пивоварова В.П., Ринева Н.Г. 	До сентября 2022

7.	Открытие Центров «Точка роста»	Пивоварова В.П., Ринева Н.Г. <i>В.П.</i> <i>Н.Г.</i>	1 сентября 2022
<b>Мониторинг результативности создания и функционирования Центров «Точка роста»</b>			
8.	Мониторинг деятельности Центров «Точка роста» в части исполнения минимальных показателей по реализации образовательных программ, организации внеурочной деятельности и охвату обучающихся	Пулинец А.А., Ринева Н.Г. <i>А.А.</i> <i>Н.Г.</i>	Ежеквартально Сентябрь – декабрь 2022
9.	Предоставление отчетов выполнения мероприятий по созданию Центров «Точка роста»	Селиверстова Е.А.	Ежемесячно Май-август 2022
10.	Проведение фотомониторинга работы по приведению площадок центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Селиверстова Е.А.	Ежемесячно Май-август 2022
11.	Создание и заполнение раздела о центре «Точка роста» на сайте общеобразовательных учреждений, Комитета по образованию	Селиверстова Е.А., Зубков Д.А.	Декабрь 2021, далее по мере необходимости