



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
КОМИТЕТ  
ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

«25» ноября 2021 года № 3069-р

**Об утверждении Комплекса мер («Дорожная карта»)  
по созданию и функционированию  
в общеобразовательных организациях Ленинградской области,  
расположенных в сельской местности и малых городах,  
центров образования естественно-научной  
и технологической направленностей «Точка роста»  
в рамках реализации федерального проекта «Современная школа»  
национального проекта «Образование» в 2022 году**

В целях организации работы по созданию и функционированию центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – Центр «Точка роста») в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на территории Ленинградской области в 2022 году:

1. Утвердить Комплекс мер («Дорожная карта») по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях Ленинградской области, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году согласно приложению.

2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления Ленинградской области, осуществляющих управление в сфере образования (далее – ОМСУ), утвердить распорядительным актом ОМСУ в срок до 31.12.2021:

2.1. Должностное лицо ОМСУ, ответственное за создание и функционирование центров образования «Точка роста» на территории муниципального района;

2.2. Перечень муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание центров образования

естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году;

2.3. Комплекс мер («Дорожная карта») по созданию и функционированию центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника отдела управления в сфере общего, дополнительного образования и воспитания комитета Винокурова М.В.

Исполняющий обязанности  
председателя комитета



Т.Г. Рыборецкая

Утвержден  
распоряжением комитета общего  
и профессионального образования  
Ленинградской области  
от 25 ноября 2021 года № 3069-р

**Комплексе мер («Дорожная карта») по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях Ленинградской области, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в рамках реализации федерального проекта «Образование» в 2022 году**

№	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки исполнения
1.	Утверждение комплекса мер («Дорожная карта») по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях Ленинградской области, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области (далее – КОПО)	30 ноября 2021 г.
2.	Утверждение перечня общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – центры «Точка роста»)	КОПО	30 ноября 2021 г.
3.	Утверждение должностного лица в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственного за создание и функционирование центров «Точка роста»	КОПО	30 ноября 2021 г.
4.	Утверждение типового Положения о деятельности центров «Точка роста» на территории Ленинградской области	КОПО	30 ноября 2021 г.
5.	Утверждение показателей деятельности центров «Точка роста»	КОПО	30 ноября 2021 г.
6.	Заключение соглашения между Правительством Ленинградской области и Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета	КОПО	30 декабря 2021 г.

7.	Заключение соглашения между Правительством Ленинградской области и муниципальными образованияами Ленинградской области о предоставлении субсидии	КОИПО Органы местного самоуправления Ленинградской области	15 января 2022 г.
8.	Утверждение типового проекта дизайна и зонирования помещения центров «Точка роста»	КОИПО учреждение, уполномоченное на выполнение функций федерального оператора распоряжением Минпросвещения России	01 февраля 2022 г.
9.	Согласование и утверждение инфраструктурного листа центров «Точка роста»	Согласно отдельному графику	
10.	Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания центров «Точка роста»	Органы местного самоуправления Ленинградской области, осуществляющие управление в сфере образования (далее – МОУО) Общеобразовательные организации	15 февраля 2022 г.
11.	Заключение государственных (муниципальных) контрактов, договоров на поставку оборудования	МОУО Общеобразовательные организации	01 мая 2022 г.
12.	Подготовка информационной справки об общеобразовательных организациях, на базе которых планируется создание центров образования «Точка роста»	МОУО Общеобразовательные организации	15 июня 2022 г.
13.	Доставка и наладка оборудования для центров «Точка роста»	Общеобразовательные организации	01 июля 2022 г.
14.	Формирование реестра документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания центров «Точка роста»	КОИПО МОУО Общеобразовательные организации	01 августа 2022 г.

15.	Оплата поставленного оборудования для центров «Точка роста»	МОУО Общественные организации	01 августа 2022 г.
16.	Завершение ремонта, приведение площадок центров в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России	МОУО Общественные организации	01 августа 2022 г.
17.	Проведение фотомониторинга работы по приведению площадок центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	КоиПО МОУО Общественные организации	25 августа 2022 г.
18.	Формирование единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры центров «Точка роста»	КоиПО	25 августа 2022 г.
19.	Повышение квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе центров «Точка роста»	Общественные организации	В течение календарного года
20.	Получение лицензии на осуществление образовательной деятельности Центров «Точка роста» по подвиду дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости)	МОУО Общественные организации	01 июня 2022 г.
21.	Создание и заполнение раздела о центре «Точка роста» на сайте общеобразовательной организации	Общественные организации	31 декабря 2021 г. (создание) 01 сентября 2022 г. (завершение заполнения)
22.	Открытие центров образования «Точка роста»	МОУО Общественные организации	01 сентября 2022 г.
23.	Проведение мониторинга выполнения показателей создания и функционирования центров образования «Точка роста»	КоиПО МОУО	01 октября 2022 г., далее ежеквартально